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Interpelacja 2026 -02- 24&

Dotyczy: Ponowienia pytan w sprawie parametréw technicznych nowej
hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej (nawiazanie do interpelacji
nr 110 oraz odpowiedzi z dnia 16.02.2026 r.)

Podstawa prawna: Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z pdzn. zm.).

Uzasadnienie skiadanej interpelacji:

W dniu 16 lutego 2026 roku otrzymatem odpowiedZ na interpelacje nr 110
(znak: WAK.0003.2.2026). Niestety, przedtozone pismo ma charakter ogdlnikowy i
omija wigkszos¢ merytorycznych pytan dotyczacych ryzyk prawnych i finansowych
inwestycji . Stwierdzenie ze ,trwa procedura zmian projektowych” oraz ze szczegdty
zostang podane ,po przeprowadzeniu weryfikacji”, jest niewystarczajace z punktu
widzenia kontrolnej funkcji radnego. Jako inwestor, Miasto musi znaé konkretne
wytyczne przekazane projektantowi oraz skutki finansowe tych decyzji jeszcze przed
ich zatwierdzeniem przez podmioty zewnetrzne.

W zwiazku z powyzszym, korzystajac z uprawniefd wynikajacych z art. 24 ust.
3 ustawy o samorzadzie gminnym, ponawiam pytania i wnosze o doprecyzowanie
nastepujacych kwestii:

I. Parametry techniczne i projektowe

1. Skoro trwa procedura zmian projektowych, prosze o podanie docelowej
wysokosci hali w Swietle konstrukgcji, jaka Miasto zlecito projektantowi do
osiggniecia.




2.Czy Miasto dysponuje juz pisemnym potwierdzeniem z PLS, ze pojemnosé
trybun na poziomie 1 480 miejsc zostanie zaakceptowana jako odstepstwo od
wymogu 3 000 miejsc dla miast powyzej 50 tys. mieszkancow?.

II. Stan prawny i pozwolenie na budowe

3. Czy prace budowlane, ktére obecnie trwaja na placu budowy, sg realizowane
zgodnie z pierwotnym, prawomocnym pozwoleniem na budowe?.

4. Czy Miasto uzyskato opinie prawng potwierdzajacg, ze planowane
zwiekszenie wysokosci i kubatury obiektu nie zostanie zakwalifikowane przez
organ nadzoru budowlanego jako istotne odstepstwo od zatwierdzonego
projektu, co wymagatoby uzyskania nowego pozwolenia na budowe i mogto

wstrzymac inwestycje?

IIT. Skutki finansowe

5. W odpowiedzi wskazano, ze aneksowanie umowy z firma SORTED Sp. z o.0.
nastapi w trybie art. 455 ust. 2 PZP, co dopuszcza zmiane do 15% wartosci
pierwotnej umowy. Prosze o podanie konkretnej, szacowanej kwoty w PLN, o
jaka wzrosnie wynagrodzenie wykonawcy w zwigzku z tymi zmianami.

6. Czy w zwigzku z powyzszym planowane jest wprowadzenie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na najblizszej sesji Rady Miejskiej
(24.02.2026 r.)?

IV. Nadzor

7. Ponawiam pytanie o wskazanie konkretnej osoby lub jednostki w Urzedzie
Miasta, ktéra odpowiada za weryfikacje poprawnoséci tych zmian pod katem
podrecznikéw licencyjnych PZPS i PLS, aby unikna¢ sytuacji, w ktérej po
wydaniu publicznych pieniedzy obiekt nadal nie bedzie spefniat wymogdw
PlusLigi.

Oczekuje merytorycznej odpowiedzi, odnoszacej sie punkt po punkcie do
powyzszych zagadnien, co jest niezbedne dla rzetelnej oceny dyscypliny finanséw
publicznych oraz bezpieczenstwa prawnego realizowanej inwestycji.
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